Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH)

Plan Annuel des Achats 2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Accrocheur d'aile complet avec kit de joint complet	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026
	Achat de Belzona pour soudure à froid	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation directe des candidat	28/06/2026	28/07/2026
	Achat des bidons d'échantillonnage	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
	Achat des garnitures pour pompes de livraison essence, kérosène, gasoil et fioul	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	20/05/2026	19/06/2026
	Achats de Pièces de rechanges électriques	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	22/04/2026	22/05/2026
	Achats des compteurs Volumétriques pour les dépôts de la SMH	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	28/06/2026	28/07/2026
	Acquisition d'appareils de communication de type talkie-walkie ATEX	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation directe des candidat	28/06/2026	28/07/2026
	Acquisition de drones pour dépôts pétroliers	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	03/08/2026	02/09/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Acquisition de torches ATEX	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation directe des candidat	28/06/2026	28/07/2026
	Acquisition des cartouches FACET pour filtration Jet (DP+DJ)	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/12/2026	01/01/2027
	Acquisition des deux pompes DCI pour le dépôt d'aviation	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	03/08/2026	02/09/2026
	Acquisition des éprouvettes, densimètres et thermomètres	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation directe des candidat	28/06/2026	28/07/2026
	Appui à la mise en place d'un laboratoire environnemental mobile pour le MEDD	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection des consultants individuels (SCI)	16/06/2026	16/07/2026
	Appui à la mise en place d'un Système d'Information de Gestion Environnementale(SIGE) pour le MEP	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection des consultants individuels (SCI)	16/06/2026	16/07/2026
	Appui technique complémentaire pour l'évaluation du projet GTA Phase 1B	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	26/06/2026	26/07/2026
	Assistance pour le suivi et l'exécution des Marchés	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	23/03/2026	22/04/2026
	Assistance technique spécialisée pour réaliser un diagnostic environnemental exhaustif du secteur aval , à la suite de l'élaboration du guide d'étude de dangers	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection des consultants individuels (SCI)	15/06/2026	15/07/2026
	Bras de chargement	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Clé dynamométrique étalonnée, manomètre d'étalonnage, manomètre différentiel, prise avion, vanne Apollo et autres accessoires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026
	Conception et achat de gadgets : agendas, stylos, clefs-USB, et calendrier	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/03/2026	22/04/2026
	Contrat Maintenance et réparation équipements informatiques	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	17/06/2026	17/07/2026
	Contrat plomberie, électricité et menuiserie	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	02/06/2026	02/07/2026
	Dératisation des locaux des dépôts	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	22/04/2026	22/05/2026
	Détecteurs de fumée avec testeurs	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	20/05/2026	19/06/2026
	Entretien de groupes électrogènes (dépôts, siège) et citernes	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	22/04/2026	22/05/2026
	Entretien et alignement des pompes hydrocarbure	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026
	Entretien et Maintenance Autos	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/03/2026	22/04/2026
	Etalonnage compteurs	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/12/2026	01/01/2027

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Flexibles chargement et accessoires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	20/05/2026	19/06/2026
	Fourniture de Bleu de Carburex G liquide 12.5% (colorant en fûts de 25 kg)	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
	Fourniture de Stadis 450	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
	Fourniture des accouplements pour pompes dépôt pétrolier de la SMH	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/12/2026	01/01/2027
	Fournitures de Boisson Personnel SMH (eau, thé, lait pour personnel exploitant dépôt)	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/03/2026	22/04/2026
	Fournitures de consommables Bureautique, y compris Consommables IT	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/03/2026	22/04/2026
	Hébergement de la messagerie et du site web de la SMH	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	02/04/2026	02/05/2026
	Marche caillebotis	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026
	Matériel Informatique	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/04/2026	02/05/2026
	Mise en place d'un système MRV (Mesure, Rapport et Vérification) pour le Secteur des Hydrocarbures	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection des consultants individuels (SCI)	16/06/2026	16/07/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Mobiliers de bureaux	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/06/2026	02/07/2026
	Piquage de la ligne d'eau DCI vers transfert MEPP	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	17/06/2026	17/07/2026
	Prestation de désherbage des dépôts pétroliers de la SMH	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	22/04/2026	22/05/2026
	Prestation de Gardiennage de la SMH	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	23/03/2026	22/04/2026
	Prestation de Nettoyage Bâtiment SMH	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/04/2026	02/05/2026
	Publicité et avis de promotion	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	02/04/2026	02/05/2026
	Recrutement d'un transitaire pour assurer le service de transit des hydrocarbures dans le cadre de la phase 1a pour le compte de la SMH	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	28/06/2026	28/07/2026
	Recrutement d'une assistance technique spécialisée pour la revue du Programme Annuel de Travaux et budget 2027 du projet Grand Tortue Ahmeyim (AWPB GTA 2027)	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant (SQC)	20/08/2026	19/09/2026
	Recrutement d'un Consultant en appui au CT/CE	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection des consultants individuels (SCI)	28/06/2026	28/07/2026
	Recrutement d'un bureau chargé du suivi et du contrôle du projet pipe	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	23/03/2026	22/04/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Recrutement d'un consultant en architecture pour la réalisation d'un diagnostic de l'état des locaux de la SMH (siège et dépôts), en vue de leur réhabilitation.	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	02/06/2026	02/07/2026
	Recrutement d'un expert (CI) pour assister l'équipe d'Audit de la SMH pour l'audit de la JV champ GTA opéré par BP pour exercices 2024/2025	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation Simplifié (CS)	23/03/2026	22/04/2026
	Recrutement d'un expert API 653 pour l'inspection, élaboration de cahier de charge et suivi de travaux de réparation du bac 3 de kérosène et du système de drainage et de protection de l'environnement	Budget de l'AC	PRESTATIONS INTELLECTUELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	23/09/2026	23/10/2026
	Recrutement d'une assistance en communication	Budget de l'AC	SERVICES	Consultation directe des candidat	23/03/2026	22/04/2026
	Reprise des supports et réparation de la ligne de réception au niveau des cuvettes de gasoil	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	26/06/2026	26/07/2026
	Révision et recharge des extincteurs existants	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	17/06/2026	17/07/2026
	Shell Water Detector + ruban et pâte de jauge + nécessaire + scellés	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
	Soufflets de dilatation DN400	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	20/05/2026	19/06/2026
	Tenues, chaussures, casques, lunettes, gants et serviettes PPE	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	13/04/2026	13/05/2026
	Travaux de renouvellement des réseaux informatiques LAN de la SMH (Siège et Dépôts)	Budget de l'AC	TRAVAUX	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	17/06/2026	17/07/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
Budget État	Vanne de purge des bacs de kérosène	Budget de l'AC	FOURNITURES	Consultation Concurrentielle des Candidats (CCC)	04/05/2026	03/06/2026

Signature

Directeur Général de la SMH - Mohamed Lemine RAGHANI