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Etude et conception  d'un  nouveau siége de la SMH B-SMH
Prestation 

intellectuelle
QC mars-24 avr-24 mai-24 aout 24 4 mois

Travaux de construction d'un  nouveau siége pour  la SMH B-SMH Travaux DAON Aout 24 sept-24 0ct 24 oct-26 24 mois

Assistance, contrôle et suivi des travaux de construction 
d'un  nouveau siége pour la SMH

B-SMH
Prestation 

intellectuelle
SFQC Aout 24 sept-24 0ct 24 nov-26 25 mois

Fournitures compteurs SATAM pour renforcer le parc 
existant

B-SMH Fournitures DAON mars-24 avr-24 avr-24 juil-24 03 mois

Travaux d'aménagement et de construction  de la cloture 
de l'extension du terrain du dépot port de la SMH

B-SMH Travaux DAON mars-24 avr-24 avr-24 janv-25 09 mois

Assistance, contrôle et suivi des Travaux d'aménagement et 
de construction  de la cloture de l'extension du terrain du 
dépot port de la SMH

B-SMH
Prestations 

intellectuelles
QC mars-24 avr-24 avr-24 févr-25 10 mois

Fournitures de Logiciel de gestion des dépôts pétroliers B-SMH
Fournitures et service 

connexes
DAON avr-24 mai-24 mai-24 juin-24 01 mois

Fournitures de Vehicule 4x4 B-SMH Fournitures DAON avr-24 mai-24 mai-24 août-24 03 mois

Fournitures de Bras de chargement + accessoires + pièces 
de rechange

B-SMH Fournitures DAOI mai-24 juin-24 juin-24 sept-24 03 mois

Maintenance bac 01 kérosène B-SMH Travaux DAOI juin-24 juil-24 juil-24 janv-25 06 mois

Maintenance bac 11 Essence B-SMH Travaux DAOI juin-24 juil-24 juil-24 janv-25 06 mois

Fournitures de Materiel laboratoire et de mesure B-SMH Fournitures DAOI mars-24 avr-24 avr-24 juil-24 03 mois

 Fourniture de Matériel informatique B-SMH Fournitures DAON mars-24 avr-24 avr-24 mai-24 01 mois

Fourniture d'Equipements de  bureaux B-SMH Fournitures DAON mars-24 avr-24 avr-24 mai-24 01 mois

Accouplements et garnitures pompes des hydrocarbures B-SMH Fournitures DAON mai-24 juin-24 juin-24 sept-24 03 mois
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Recrutement d’un Consultant pour le suivi du programme 
de caractérisation des réservoirs et du travail des Experts 
métier à recruter par la SMH

B-SMH
Prestation 

intellectuelle
QC mars-24 avr-24 mai-24 mai-25 12 mois

Recrutement d'un consultant (Firme) pour la mise en place 
d'une plateformede modelisation Oil and Gaz

B-SMH
Prestation 

intellectuelle
QC avr-24 mai-24 mai-24 mai-25 12 mois

Acquisition d’équipements pour le renforcement de 
l’organisation  POLMAR

B-CE Fournitures DAOI avr-24 juin-24 sept-24 sept-24 01 mois

Etudes analyses environnementales B-CE
Prestation 

intellectuelle
QC avr-24 mai-24 mai-24 déc-24 07 mois

Assistance technique pour les Administrations représentées 
à la ommission environnementale (CE)

B-CE
Prestation 

intellectuelle
QC avr-24 mai-24 mai-24 déc-24 07 mois

Recrutement d'un Bureau (Firme) pour l'Assistance, le 
contrôle et le suivi des travaux de la construction de 
quatre conduites d’hydrocarbures liquides pour le dépôt 
port de la SMH et une conduite de GPL pour alimenter les 
dépôts des sociétés gazières

B-SMH
Prestation 

intellectuelle
Entente 
directe

Aout 24 Aout 24 Aout 24 mars-25 08 mois

LE DIRECTEUR GENERAL Par Intérim

Mohamed Lemine OULD MOHAMED BOWBA


